

【富山市】
ネットワーク整備計画

1. 必要なネットワーク速度が確保できている学校数、総学校数に占める割合（％）

○現行の設計（200Mbps を上限）でネットワーク速度が確保できている学校数

	学校数	割合
小学校	17校 1分校	28.1%
中学校	3校 1分校	15.4%
全体	20校 2分校	24.4%

2. 必要なネットワーク速度の確保に向けたスケジュール

(1) ネットワークアセスメントによる課題特定のスケジュール

令和6年 9月	教育ネットワーク全体設計・実地検証業務において、検証用ネットワーク環境を作成し、検証を実施
令和6年12月	検証用ネットワーク環境の評価（アセスメント）を実施
令和6年 1月	ネットワーク改善の対象校を教育ネットワーク更改の全体設計に反映

(2) ネットワークアセスメントを踏まえた改善スケジュール

令和7年 1月	教育ネットワーク更改の全体設計にネットワーク改善のための機器の調達及び設定作業、回線変更等を盛り込む。
令和7年 8月	教育ネットワーク更改作業の完了までに対象校におけるローカルブレイクアウトを実施し、必要なネットワーク速度が確保できている学校の割合100%を目指す。